
Sporthallen Weissenstein Grobterminprogramm 24.09.2010

Grobterminprogramm Sporthallen Weissenstein

Bauprojekt

Phase Datum Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monat Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

PHASEN
Phase 1 PHASE 1+ Begleitung Bewilligung
Phase 2 PHASE 2 PHASE 2+
Phase 3 (Variante 2) PHASE 3

3 PROJEKTIERUNG nach SIA

31 Vorprojekt
Vorprojekt V P
Grobkostenvoranschlag Kostenschätzung

32 Bauprojekt
Bauprojekt B P 1 B P 2
Kostenvoranschlag Kostenvoranschlag

Prüfstatik PS

33 Bewilligungsverfahren
Baueingabedossier / Eingabe Baueingabedossier / Eingabe
Bewilligungsverfahren B E W I L L I G U N G 
Aufarbeiten Auflagen Auflagen

4 AUSSCHREIBUNG

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Submissionspläne Restart Subplanung
Submission S U B M I S S I O N
Vergabe Submissionsergebnisse 60%

5 REALISIERUNG

51 Ausführungsprojekt
Ausführungsplanung Ausführungsplanung

52 Ausführung
Vorlauf Vorlauf
Ausführung A U S F Ü H R U N G

52 Inbetriebnahme, Abschluss
Übergabe  Ü B E R G A B E


